


 «УТВЕРЖДАЮ»
 Начальник МКУ «УО»
Х.Н. Исаева
 14» сентября 2022 г.

План мероприятий
по реализации модели сетевого взаимодействия «Сетевое взаимодействие образовательных организаций в рамках реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»

№	Мероприятия	Ожидаемые результаты	Срок реализации	Ответственный исполнитель
Подготовительный этап				
1	Формирование проектной группы, определение перечня возможных направлений для организации сетевого взаимодействия со школами - партнерами, организация обсуждения темы, цели, задач проекта, плана реализации	Выбраны школы - партнеры для участия в сетевом взаимодействии. Проведено организационное совещание. МКОУ «Сергокалинская СОШ №1» МКОУ «Аймаумахинская СОШ» МКОУ «Аялизимахинская СОШ» МКОУ «Миглакасимахинская СОШ»	Ежегодно: 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	МКУ «Управление образование»
2	Анализ имеющихся ресурсов для реализации проекта (материально-технических, инфраструктурных, информационных, кадровых и пр.) в школах - участницах проекта	Создание карты ресурсов МКОУ «Ванашимахинская СОШ» МКОУ «Нижемалебкинская СОШ» МКОУ «Балтамахинская СОШ» МКОУ «Кадиркентская СОШ» МКОУ «Бурхимахинская СОШ» МКУ «Дегвинская СОШ» МКОУ «Маммаульская СОШ» МКОУ «Мургукская СОШ» МКОУ «Мюрегинская СОШ» МКОУ «Кичигамринская СОШ» МКОУ «Новомугринская СОШ»	Ежегодно: 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	МКУ «Управление образования»
3	Разработка и утверждение Положения о порядке сетевого взаимодействия и реализации образовательных программ в сетевой форме	Разработка и утверждение Положения о порядке сетевого взаимодействия и реализации образовательных программ в сетевой форме	Ежегодно: 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	МКУ «Управление образования»; МЦ на базе МБУ ДО «ДДТ», образовательные организации, имеющие лицензию на дополнительное образование
4	Внесение изменений в действующие локальные акты общеобразовательной	Локальные акты приведены в соответствие	Ежегодно:	МЦ на базе МБУ ДО «ДДТ», образовательные организации,

	организации, регламентирующие порядок сетевого взаимодействия		до 31.12.2022 до 31.12.2023	имеющие лицензию на дополнительное образование
5	Оказание методической поддержки по развитию сетевого взаимодействия	Рассмотрение возможностей сетевого взаимодействия на заседания МО	Ежегодно: до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	МЦ на базе МБУ ДО «ДДТ», образовательные организации, имеющие лицензию на дополнительное образование
2.Основной этап				
6	Анализ образовательных возможностей организаций-партнеров, разработка программ по направлениям дополнительного образования деятельности для совместной реализации в рамках сети (в следующем учебном году), согласование рабочих программ дополнительного образования деятельности	Разработаны программы для совместной реализации	Ежегодно: 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	образовательные организации-партнеры (имеющие лицензию на дополнительное образование)
7	Информирование участников сетевого взаимодействия об образовательных возможностях сети в реализации программ (расписание, место проведения занятий и т. д.)	Размещение информации на сайтах 00, информирование на родительских собраниях	Ежегодно: 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Образовательные организации-участники сетевого взаимодействия
8	Согласование расписания сетевых занятий	Составлено сетевое расписание занятий	Ежегодно: 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Образовательные организации-участники сетевого взаимодействия
9	Заключить договора о сетевом взаимодействии с ДГПУ, ДГТУ.	Заключить договор о сетевом взаимодействии	До 2023 г.	МКУ «Управление образования»