


 «УТВЕРЖДАЮ»
 Начальник МКУ «УО»
 Х.Н. Исаева
 14 сентября 2021 г.

План мероприятий
по реализации модели сетевого взаимодействия «Сетевое взаимодействие образовательных организаций в рамках реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»

№	Мероприятия	Ожидаемые результаты	Срок реализации	Ответственный исполнитель
Подготовительный этап				
1	Формирование проектной группы, определение перечня возможных направлений для организации сетевого взаимодействия со школами- партнерами, организация обсуждения темы, цели, задач проекта, плана реализации	Выбраны школы - партнеры для участия в сетевом взаимодействии. Проведено организационное совещание. МКОУ «Сергокалинская СОШ №1» МКОУ «Сергокалинская СОШ №2» МКОУ «Мюрегинская СОШ» МКОУ «Миглакасимахинская СОШ»	Ежегодно: 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	МКУ «Управление образование»
2	Анализ имеющихся ресурсов для реализации проекта (материально-технических, инфраструктурных, информационных, кадровых и пр.) в школах - участницах проекта	Создание карты ресурсов МКОУ «Ванашимахинская СОШ» МКОУ «Нижнемулебкинская СОШ» МКОУ «Аймаумахинская СОШ» МКОУ «Кадиркентская СОШ» МКОУ «Бурхимахинская СОШ» МКОУ «Дегвинская СОШ» МКОУ «Кичигамринская СОШ»	Ежегодно: 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	МКУ «Управление образования»
3	Разработка и утверждение Положения о порядке сетевого взаимодействия и реализации образовательных программ в сетевой форме	Разработка и утверждение Положения о порядке сетевого взаимодействия и реализации образовательных программ в сетевой форме	Ежегодно: 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	МКУ «Управление образования»; МОЦ на базе МБУ ДО «ДДТ», образовательные организации, имеющие лицензию на дополнительное образование
4	Внесение изменений в действующие локальные акты общеобразовательной	Локальные акты приведены в соответствие	Ежегодно: 31.12.2021	МОЦ на базе МБУ ДО «ДДТ», образовательные организации,

	организации, регламентирующие порядок сетевого взаимодействия		до 31.12.2022 до 31.12.2023	имеющие лицензию на дополнительное образование
5	Оказание методической поддержки по развитию сетевого взаимодействия	Рассмотрение возможностей сетевого взаимодействия на заседания МО	Ежегодно: 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	МЦ на базе МБУ ДО «ДДТ», образовательные организации, имеющие лицензию на дополнительное образование
2.Основной этап				
6	Анализ образовательных возможностей организаций-партнеров, разработка программ по направлениям дополнительного образования деятельности для совместной реализации в рамках сети (в следующем учебном году), согласование рабочих программ дополнительного образования деятельности	Разработаны программы для совместной реализации	Ежегодно: до 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	образовательные организации-партнеры (имеющие лицензию на дополнительное образование)
7	Информирование участников сетевого взаимодействия об образовательных возможностях сети в реализации программ (расписание, место проведения занятий и т. д.)	Размещение информации на сайтах 00, информирование на родительских собраниях	Ежегодно: до 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Образовательные организации-участники сетевого взаимодействия
8	Согласование расписания сетевых занятий	Составлено сетевое расписание занятий	Ежегодно: 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Образовательные организации-участники сетевого взаимодействия